

Termin	Themen	To-Do-Liste	zu erledigen bis
Montag, _____	Analyse von bereits vorhandenen Monopoly-Spielen	<ul style="list-style-type: none"> * Zielsetzung des Spiels benennen * Zeitpunkt der Abbildung bestimmen (Rom in welchem Jahrhundert, unter welcher Herrschaft usw.) * Material für versch. Häuser, für Zahlungsmittel etc. festlegen * Recherche-Aufgaben für die Ereigniskarten zuweisen * Rollen / Funktionen ausweisen: <ul style="list-style-type: none"> ** Zeitwächter*in ** Gruppensprecher*in, ** Logistiker*in ** Layouter*in usw. 	Zeitplan bis erstellen mit Terminen für Meilensteinsitzungen (Gruppensprecher*innen mit Projektleitung)
	Ergänzungen:		

Termin	Themen	To-Do-Liste	zu erledigen bis
Mittwoch, _____	Sichtung und erste Arbeitsschritte	<ul style="list-style-type: none"> * Zusammentragen der ersten Recherche-Ergebnisse, des Layout-Plans, * Sichtung des bis dahin besorgten Materials für die Produktionsphase * Aufschrieb von fehlenden Bausteinen * Verteilen von Arbeitsaufträgen in den Gruppen, damit am Freitag jede Gruppe arbeitsfähig ist * Kommunikation innerhalb der Gruppen ist gesichert und geklärt 	<ul style="list-style-type: none"> * Playlist für Begleitmusik ausarbeiten * individuelle / gruppenspezifische Arbeitsaufträge

Termin	Themen	To-Do-Liste	zu erledigen bis
Freitag, _____	Projektbau 1. – 5.Stde, Raum:		